

ОТЧЕТ
 об итогах реализации инициативного проекта
 на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство прилегающей территории к МБУК «Репинский Дом Культуры»

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Калачинский муниципальный район

2.2. Поселение: Репинское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: село Репинка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры..

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Калачинский район, с. Репинка, ул. Зеленая, д. 15, МБУК «Репинский ДК.

улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 29.05.2023 – 28.07.2023.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1 300 000,00	1 300 000,00		
2	Средства местного бюджета	716 069,60	716 069,60		
2.1	Собственные средства местного бюджета	409 626,60	409 626,60		
2.2	Инициативные платежи физических лиц	102 820,00	102 820,00		
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	203 623,00	203 623,00		
Всего		2 016 069,60	2 016 069,60		

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ООО "Зерно Сибири"	предоставление трактора МТЗ- 80	час	3	4350,00
2	ИП Глава КФХ Тапехин А.В.	предоставление телеги	час	8	11600,00
3	ООО "Зерно Сибири"	предоставление трактора К-700	час	2	4000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Маркова Татьяна Александровна	обрезка и вывоз деревьев; выкорчевывание пней деревьев	5,2 куб.м
2	Марков Сергей Николаевич		
3	Калачева Екатерина Николаевна		
4	Контелеев Сергей Леонидович		

5	Контелеева Елена Николаевна
6	Клочко Юлия Николаевна
7	Беленькая Евгения Николаевна
8	Шиллер Светлана Николаевна
9	Клочко Андрей Иванович
10	Яндер Владимир Иосифович
11	Мельниченко Ирина Ивановна
12	Гаркуша Александр Григорьевич
13	Черник Владимир Ильич
14	Пашко Виктор Владимирович
15	Усадьбин Николай Геннадьевич
16	Ярковой Руслан Витальевич
17	Калачев Кирилл Валерьевич
18	Тимошенко Ирина Викторовна
19	Лукьянова Марина Николаевна
20	Прохоренко Зинаида Александровна

21	Прохоренко Леонид Степанович	
22	Лукьянов Александр Александрович	
23	Усадьбин Юрий Масакацович	
24	Рекичанский Виктор Викторович	

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

В ходе реализации проекта «Благоустройство прилегающей территории к МБУК «Репинский Дом Культуры» на территории площадью 255 кв.м выполнены следующие работы:

- 1) при подготовке площадки для благоустройства жителями Репинского сельского поселения была проведена обрезка и вывоз деревьев, выкорчевывание пней деревьев;
- 2) предоставленной техникой фермеров были вывезены выкорчеванные деревья и пни, завезена земля для разравнивания площадки;
- 3) подрядчиком выполнены следующие работы:
 - проведено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований,
 - завезен песок для устройства покрытий из тротуарной плитки,
 - установлены бортовые бетонные камни,
 - устройство покрытий из тротуарной плитки,
 - установлены светильники в количестве 6 штук,
 - установлены скамейки с фигурными вставками в количестве 4 штук и урны - 2 штук,
 - установлен арт-объект в форме сердца и информационный сити-формат с подсветкой.

Глава Репинского сельского поселения
Калачинского муниципального района
Омской области



Е.Н. Калачева

« 18 » августа 2023 года